
Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.01

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Billedkunst, GLO og indskoling 700 700

1.500 750 750

Renovering af fysik

2.900 1.450 1.450

Udskiftning af ventilationsanlæg stue- og kælder

B Folkeskolen i fremtiden 3.200

8.300 0 0 2.900 2.200 0 0 0

0

Bilag 1.02

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Opdatering af indeklima 3.200 3.200

A Møde- og forberedelsesbygning til 350 350

Karen Blixenskolen

1.700 540 1.160

Udskiftning af ventilationsanlæg

B Folkeskolen i fremtiden 3.000

8.250 3.200 890 1.160 0 0 0 0

0

Bilag 1.03

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Specialklasser 4.000 4.000

(Børnehaven Troldebo - FUP børneområdet)

B Håndværk og design 460 460

1.500 1.500

Ventilationsanlæg i faglokaler

C Folkeskolen i fremtiden 2.900

8.860 0 4.000 1.960 0 0 0 0

90 90

1. Alminde-Viuf Fællesskole

2. Bakkeskolen og Karen Blixen Skolen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

maj 2021

Udviklings-
planen

Udviklings-
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Område

Område

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

Bygningsrapporten, vedligeholdelse

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

Etablering af mekanisk ventilation

ØKONOMI OG TIDSPLAN

ØKONOMI OG TIDSPLAN

3. Bramdrup Skole

Udviklings
planen

Bygningsrapporten, vedligeholdelse

Bygningsrapporten, vedligeholdelse

Bygningsrapporten, vedligeholdelse

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.04

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Ombygning undervisningsfløj, udeskole og pergola 6.070 3.000 3.070

B Folkeskolen i fremtiden 3.430

9.500 0 0 3.000 3.070 0 0 0

220 220

Bilag 1.05

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Der er ikke behov for bygningsmæssige ændringer 0

A Folkeskolen i fremtiden 3.320

3.320 0 0 0 0 0 0 0

0

Bilag 1.06

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Billedkunst og indskoling 540 540

B Folkeskolen i fremtiden 1.060

1.600 0 0 0 0 540 0 0

40 40

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

ØKONOMI OG TIDSPLAN

6. Dalby Skole

Udviklings
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

Etablering af mekanisk ventilation

Område

maj 2021

4. Brændkjærskolen

Udviklings-
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

5. Christiansfeld Skole

Udviklings-
planen

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.07

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Science, fablab og flexlokaler 2.600 2.600

B Elevator 1.700 1.700

C Ankomst, afsætning og parkering 600 600

D Folkeskolen i fremtiden 2.000

6.900 0 0 0 2.600 0 0 2.300

330 330

Bilag 1.08

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Solafskærming, udeskole, håndværk og design 700 700

B Folkeskolen i fremtiden 700

1.400 0 0 0 700 0 0 0

1.080 540 540

Bilag 1.09

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Madkundskab, billedkunst, håndværk og design 3.400 2.090 1.310

(Bygningsrapport  madkundskab 1,5 mio. udgår)

B Folkeskolen i fremtiden 1.040

4.440 0 2.090 1.310 0 0 0 0

50 50

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

ØKONOMI OG TIDSPLAN

9. Harte Skole

Udviklings-
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Etablering af mekanisk ventilation

Etablering af mekanisk ventilation

Område

maj 2021

7. Eltang Skole og Børnehave

Udviklings-
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

8. Fynslundskolen og børnehaven Spiren

Udviklings
planen

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.10

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Forberedelse, personalerum, håndværk og design 3.980 3.980

og fablab

B Samling af SFO og indskoling 2.350 2.350

C Folkeskolen i fremtiden 3.530

9.860 0 3.980 2.350 0 0 0 0

1.470 720 750

Bilag 1.11

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Igangværende udbygning til 5 spor 35.000 25.000 10.000

Incl. Fremtidens folkeskole

1.600 1.600

Udskiftning af ventilationsanlæg bygn. 4, 10

Folkeskolen i fremtiden 0

36.600 25.000 11.600 0 0 0 0 0

460 460

Bilag 1.12

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Naturfag i blok G 3.000 1.500 1.500

(Tilsvarende beløb kan udgå af Bygningsrapporten)

B Ombygning ved billedkunst og sløjd, blok C 360 180 180

C Om- og tilbygn. Til indskoling og SFO, blok A og B 6.180 790 5.390

(lejemål Pinjevejen kan ophøre)

600 300 300

Udskiftning af ventilationsanlæg bygn. 9

D Folkeskolen i fremtiden 3.100

13.240 0 0 1.980 1.980 790 5.390 0

3.660 1.860 1.800

12. Munkevængets Skole

Udviklings-
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Bygningsrapporten, vedligeholdelse

Etablering af mekanisk ventilation

Bygningsrapporten, vedligeholdelse

Etablering af mekanisk ventilation

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Etablering af mekanisk ventilation

Område

maj 2021

10. Kongsbjergskolen

Udviklings
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Fysisk udviklingsplan i alt

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

11. Lyshøjskolen

Udviklings-
planen

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.13

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Indskoling, naturfag, håndværk og design 4.600 2.290 2.310

B Musik, drama, personale og administration 1.920 1.920

C Folkeskolen i fremtiden 3.930

10.450 0 0 4.210 2.310 0 0 0

920 460 460

Bilag 1.14

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A PLC, multisal, håndværk og design og elevtoiletter 7.200 1.520 5.680

B Folkeskolen i fremtiden 2.570

9.770 0 0 0 1.520 5.680 0 0

335 335

Bilag 1.15

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Musik, samling og fælles garderobe 1.940 1.940

B Folkeskolen i fremtiden 880

2.820 0 0 0 1.940 0 0 0

105 105

15. Sjølund-Hejls Skole

Udviklings
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation

maj 2021

13. Sdr. Bjert Centralskole

Udviklings
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation

Etablering af mekanisk ventilation

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

14. Søndervang Skole

Udviklings-
planen

Område

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.16

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Mellemtrin, faglokaler og personalerum 4.670 4.670

B Folkeskolen i fremtiden 890

5.560 0 0 0 0 4.670 0 0

30 30

Bilag 1.17.1

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Folkeskolen i fremtiden 4.000

4.000 0 0 0 0 0 0 0

2.955 1.725 1.230

Bilag 1.17.2

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Der er ikke behov for bygningsmæssige ændringer 0

Folkeskolen i fremtiden 0

0 0 0 0 0 0 0 0

35 35

Udviklings-
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation

maj 2021

16. Skanderup-Hjarup Forbundsskole

Udviklings-
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

17.2 Vamdrup Skole - Øst

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation

Etablering af mekanisk ventilation

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Udviklings-
planen

17.1 Vamdrup Skole - Vest

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.18

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Tilbygning ved indskoling 1.890 1.890

B Fablab, natur og science 2.800 2.800

375 375

Ventilation i bygning 05

C Folkeskolen i fremtiden 1.020

6.085 0 1.890 0 0 0 3.175 0

0

Bilag 1.19.1

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Der er ikke behov for bygningsmæssige ændringer 0

A Folkeskolen i fremtiden 1.800

1.800 0 0 0 0 0 0 0

1.665 1.665

Bilag 1.19.2

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Der er ikke behov for bygningsmæssige ændringer 0

Folkeskolen i fremtiden 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

Udviklings
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

maj 2021

Udviklings
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

18. Vester Nebel Skole

ØKONOMI OG TIDSPLAN

19.2 Specialcenter Vonsild

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

Bygningsrapporten, vedligeholdelse

Etablering af mekanisk ventilation

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

19.1 Vonsild Skole

Udviklings-
planen

Område

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.20

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Multiværksted 1.310 1.310

B Indskoling og SFO 2.670 2.670

(Bygningsrapport  madkundskab 0,5 mio. udgår)

C Folkeskolen i fremtiden 520

4.500 0 0 0 0 3.980 0 0

1.370 1.370

Bilag 1.21

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

A Skoletorv, fysik, fablab, håndværk og design 16.400 885 13.435 2.080

(Bygningsrapport, fysik 1,5 mio. kr. udgår)

B Folkeskolen i fremtiden 1.990

18.390 0 0 0 0 885 13.435 2.080

0

Bilag 1.22

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Der er ikke behov for bygningsmæssige ændringer 0

Folkeskolen i fremtiden 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

22. Marielundskolen

20. Ødis Skole

Område

Fysisk udviklingsplan i alt

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

Udviklings-
planen

Område

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

ØKONOMI OG TIDSPLAN

maj 2021

Udviklings-
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Område

ØKONOMI OG TIDSPLAN

21. Aalykkeskolen

Udviklings-
planen

Etablering af mekanisk ventilation

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.



Kolding Kommune

Fysisk udviklingsplan for skoleområdet 2021 - 2031

Bilag 1.23

Igangsatte
arbejder Disponeret Resterer

i alt t. kr. 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Der er ikke behov for bygningsmæssige ændringer 0

Folkeskolen i fremtiden 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

Igangsatte

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

Igangsatte

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027-2031

maj 2021

23. Ådalsskolen

Udviklings-
planen

ØKONOMI OG TIDSPLAN

Område

Fysisk udviklingsplan i alt

Etablering af mekanisk ventilation ikke aktuel

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2021

Arkitektfirmaet Gorm Nielsen, arkitekt m.a.a.


