

1. Alminde-Viuf Fællesskole			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.01
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

2. Bakkeskolen			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.02
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
A Nyindretning for administration.	1.400		1.400					0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

3. Bramdrup Skole			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.03
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter

4. Brændkjærskolen			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.04
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangværende arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
A Ombygning undervisningsfløj udskoling og mellemtrin	4.500			4.500				0	
B Opdatering af inventar og installationer i biologilokale	300			300				0	
C Udendørs aktivitetsområde og ny parkeringsplads	4.400				4.400			0	
D Om- og tilbygning ved administration	6.000				6.000			0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>15.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.800</b>	<b>10.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

5. Christiansfeld Skole			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.05
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangværende arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

6. Dalby Skole			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.06
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangværende arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
Igangværende arbejde, resteret 2014 (Anlægsbevilling t.kr. 14.000)		6.200						0	
A Overbygning, PLC og faglokaler	53.000				4.000	24.500	24.500	0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>53.000</b>	<b>6.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>0</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i *fed kursiv* er kapacitetsbestemte udgifter

7. Eltang Skole og Børnehave								Bilag	1.07
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Om- og tilbygning til musik og omklædning	2.900							2.900	
B Tilbygning indskoling og Landsbyordning	5.000				5.000			0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	

8. Fynslundskolen								Bilag	1.08
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

9. Harte Skole								Bilag	1.09
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter

10. Kongsbjergskolen			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.10
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
A Samling af SFO/indskoling og tilpasning af udearealer	1.400		1.400					0	
B Opdatering af biologi og billedkunst	1.100		1.100					0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

11. Lyshøjskolen			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.11
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
A Om- og tilbygning til PSC, administration, personale og mellemtrin.	16.600		8.600	8.000				0	
B Udvidelse af normalklasser ved grå aula.	7.600							7.600	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>24.200</b>	<b>0</b>	<b>8.600</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.600</b>	

12. Munkevængets Skole			ØKONOMI OG TIDSPLAN					Bilag	1.12
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer	
A Udskoling og naturfag i blok G	3.800		3.800					0	
B Ombygning ved billedkunst og sløjd, blok C	400		400					0	
C Vindfang og supplerende indretninger blok D, F og H	1.800		1.800					0	
D Om- og tilbygning til indskoling og SFO ved blok A og B. (lejemål Pinjevejen kan ophøre)	11.100		500	10.600				0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>17.100</b>	<b>0</b>	<b>6.500</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter

13. Sdr. Bjert Centralskole								Bilag	1.13
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Til- og ombygning for mellemtrin og udskoling.	13.800			9.000	4.800			0	
B Personalerum, administration, forberedelse, pedel- samt grovværksted.	14.100						7.100	7.000	
C Etablering af musik- og dramasal i gymnastiksal. samt udvidelse PSC ved skoletorv.	1.700							1.700	
D Ny elevator	800							800	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>30.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>4.800</b>	<b>0</b>	<b>7.100</b>	<b>9.500</b>	

14. Sdr. Stenderup Centralskole								Bilag	1.14
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Etablering af grovværksted	500				500			0	
B Tilbygning køkkenværksted, multifaglokale og forberedelse	4.500				4.500			0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

15. Sdr. Vang Skole								Bilag	1.15
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Tilbygning kombiværksted og personalefaciliteter	9.000		5.000	4.000				0	
B Ombygning ved indskoling og SFO	4.100		2.000	2.100				0	
C Ombygning mellemtrin	1.400		700	700				0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>14.500</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter

16. Sjølund-Hejls Skole								Bilag	1.16
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

17. Skanderup-Hjarup Forbundsskole								Bilag	1.17
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Tilbygning værksted håndværk og design og natur og teknik.	3.300		3.300					0	
B Tilbygning multirum og "lejlighed ved Grønnebakken	4.400						4.400	0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>0</b>	

18.1 Vamdrup Skole - Vest								Bilag	1.18.1
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Etableing af drenge- og pigeomklædningsrum.	2.200							2.200	
B Tilbygning af depot og materielgård.	2.100							2.100	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>4.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.300</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter

18.2 Vamdrup Skole - Øst								Bilag	1.18.2
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

19. Vester Nebel Skole								Bilag	1.19
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

20.1 Vonsild Skole								Bilag	1.20.1
Område	Udviklings- planen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Skoletov, nyt PLC og etablering af klasselokaler	8.400			4.200	4.200			0	
B Om- og tilbygning for etablering af indskoling i 3 spor	21.800				400	12.950	8.450	0	
C Faglokaler naturfag samt håndværk og design	4.500					2.250	2.250	0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>34.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.600</b>	<b>15.200</b>	<b>10.700</b>	<b>0</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter

20.2 Specialcenter Vonsild								Bilag	1.20.2
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
D 2. etape af Specialcenter Vonsild	26.600		20.000	6.600				0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>26.600</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>6.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

21. Ødis Skole								Bilag	1.21
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

22. Aalykkeskolen								Bilag	1.22
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	ØKONOMI OG TIDSPLAN				Disponeret 2019	Resterer	
			2015	2016	2017	2018			
A Tilbygning PSC, skoletorv og ombygning ved mellemtrin	21.500				13.700	7.800		0	
B Ombygning personalefaciliteter, møde og udskoling	5.000				2.500	2.500		0	
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>26.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.200</b>	<b>10.300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter



1.23 Parkskolen			ØKONOMI OG TIDSPLAN				Bilag	1.23
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer
A Musik, håndværk og design, billedkunst, læringscenter mv.	5.600						3.300	2.300
B Ny hovedindgang, elevator og renovering af elevtoiletter	3.200							3.200
C Fællesrum og edb-lokale for udskolingen	200							200
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>9.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.300</b>	<b>5.700</b>

24. Rådhuskolen			ØKONOMI OG TIDSPLAN				Bilag	1.24
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

25. Taps Skole			ØKONOMI OG TIDSPLAN				Bilag	1.25
Område	Udviklingsplanen i alt t. kr.	Igangvær. arbejder 2014	2015	2016	2017	2018	Disponeret 2019	Resterer
Der udføres ingen bygningsmæssige ændringer	0							0
<b>Revideret udviklingsplan i alt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle beløb er angivet i t. kr. excl. moms ved indeks Januar 2014

Beløb angivet i fed kursiv er kapacitetsbestemte udgifter